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SAP HCM EU-DSGVO (ILM)
im SAP HCM umsetzen und betreiben (AMS)

HAGEN BORNEMANN
Senior Manager
SAP HCM



Organisatorisches

Unterlagen

Die Webinarunterlagen
werden im Anschluss
per Mail verschickt

olauf Webinar

Fragen

Stellen Sie lhre Fragen
bitte per Chatfunktion

Handzeichen

Handzeichen werden
wdahrend des Webinars
nicht registriert
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Organisatorisches

UMFRAGEVORSCHAU
Umfrage beginnen
Bitte beurteilen Sie kurz das Webinar
1. Wurden |hre Erwartungen erflllt?

1 2 3

voll teilweise
2. Wie zufrieden waren Sie mit dem Referenten?

1 2 3

sehr zufrieden teilweise zufrieden

3. Was mochten Sie uns noch mitteilen (Lob, Kritik, Anregungen)?

4 5
gar nicht
4 5

gar nicht zufrieden

UMFRAGEVORSCHAU SCHLIESSEN

LOSCHEN SPEICHERN

Imconsulting.de | 13.06.2025

Bitte geben Sie uns ein Feedback. Die Umfrage startet automatisch, wenn Sie das Webinar beenden!
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Uber mich

HAGEN BORNEMANN
Senior Manager
SAP HCM

= SAP HCM seit uber 18 Jahren

= Spezialisierung im SAP ILM (DSGVO) seit
2017

= Entwicklung, Beratung, Projektleitung
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AGENDA

01 Allgemeine Projektvorgehensweise

02 Zeitplan, Systemlandschaft, Module /
Schnittstellen

03 SAP HCM EU-DSGVO im Application
Management

LMCONSULTING
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Rechtliche Grundlagen

= EU-DSGVO seit 25.05.2018

Rechtsverbindlich fur alle Unternehmen mit Sitz in EU
Ziel ist ein EU-weiter Schutz von personenbezogenen Daten

= ZweckmaBige Verwendung von Daten in SAP HCM
Welche Daten dirfen von wem gelesen oder gedndert werden?
Wer darf wen sehene Gibt es eine rechtliche Grundlage fur die Verwendung?

= Zeitlich begrenzte Verwendung von Daten
Daten, die aufgrund gesetzlicher Vorgaben noch nicht geldscht werden durfen, sollen fur die normale
Datenverarbeitung zeitabhdngig gesperrt werden.

= Vernichtung der Daten ohne rechtliche Verarbeitungsgrundlage
Datensdtze ohne Grundlage der Datenverarbeitung mussen vernichtet werden.
Dies betrifft abgegrenzte Datensdtze oder Daten von ausgetretenen Personen.

= Hohe Strafen bei VerstoBen gegen die Verordnung
Strafen bis zu 20 Millionen Euro oder 4% des weltweiten Jahresumsatzes.
Uber 400 Millionen Euro Strafe im Jahr 20189.
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Allgemeine Projekivorgehensweise
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Allgemeine Vorgehensweise

Prozessanalyse

Sicherheits-
analyse

Tests und
erstes LOschen

Verfahrensver
-zeichnis &
Dateninventur

Vernichten &
Sperren von
HCM Daten

Compliance-
konforme
Prozesse

Fristen der
Datenhaltung
definieren

Optimierung
Berechtigungen

RegelmaRiges
Datenvernichten

Business
Blueprint

Optimierung
Systemsicherheit

Regelmallige
Auditierung
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Ist-Aufnahme

1. Prozessanalyse

* Welche personalwirtschaftlichen Prozesse gibt es im Unternehmente
« Wer ist fUr die einzelnen Prozesse verantwortliche

* Welche Systeme spielen fUr die Prozesse eine Rolle?

« Wer ist fUr die Schnittstellen verantwortliche
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Ist-Aufnahme

2. Verfahrensverzeichnis & Dateninventur

« Dokumentation der zuvor analysierten Prozesse und Verfahren
* Verzeichnis von Verarbeitungstatigkeiten: Art. 30 DSGVO

« Was fur Daten liegen im SAP HCM-System vore (RPDINFOT)

* Welche davon sind fur eine Loschung relevant?

» Gibt es Besonderheiten, die beachtet werden mussen?
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Ist-Aufnahme

2. Verfahrensverzeichnis & Dateninventur

* Unser Datenanalysetool:
« Wie viele Datensdtze liegen in den einzelnen IT/ST vore
* Wie viele davon mussten geldscht werden®e
« Welches Archivierungsobjekt greift jeweillse
« Welche Tabellen sind von dem Archivierungsobjekt betroffene
« Auf welcher gesetzl. Grundlage basiert die Loschfrist?

Imconsu lting.de | 13.06.2025 11



Ist-Aufnahme

3. Fristen der Datenhaltung definieren

Erstellen einer Definieren der

: : . PrOfung auf i
510 Cler b IO 1) L0 e O
genutzten Abstimmung mit Machbarkeit Y

Infotypen Rechtsabteilung
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Ist-Aufnahme

4. Business Blueprint

» AusfUhrliche Dokumentation der Umsetzung

» Bietet dem Kunden die Moglichkeit, spatere Anpassungen selbst
vorzunehmen

- Kann zu Nachweiszwecken verwendet werden (bei Kontrollen o. A.)
« Variiert von Kunde zu Kunde
* Wird von uns in Abstimmung mit dem Kunden erstellt
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Umsetzung

1. Sicherheitsanalyse

* Wie ist der Schutz personenbezogener Daten gewahrleistet?
» Gibt es ein umfassendes Berechtigungskonzept im SAP HCM&?

» PrUfung der allgemeinen IT-Sicherheit, wie z. B.:
« Software-Versionen (veraltete, regelmdaBige Updatese etc.)
* VerschlUsselungsmechanismen
« Passwortregeln
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Umsetzung

2. Vernichten & Sperren von HCM-Daten

« Umsetzen der definierten Loschfristen im System
« DurchfUhrung und Dokumentation von Funktionstests

« Daten, die nicht vernichtet werden, kbnnen gesperrt werden
« AustUhrliche Dokumentation der Umsetzung
« Umsetzung mithilfe von SAP ILM
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Umsetzung

3. Optimierung der Berechtigungen

* Analyse des vorhandenen Berechtigungskonzeptes:
« Haben alle Personen die ,richtigen” Berechtigungen?
« Werden im ILM-Zusammenhang weitere Berechtigungen bzw. Rollen bendtigte
« Sollte ein neuer Nutzer mit speziellen Berechtigungen angelegt werden?
« MUssen Transaktionen berechtigungsspezifisch angepasst werden?
« Anlegen neuer Berechtigungen, Rollen, etc.
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Umsetzung

4. Optimierung der Systemsicherheit

« |dentfifizierung von Schwachstellen
* Entwickeln von Verbesserungsmaoglichkeiten

« Umsetzung durch bspw.:
« EinfUhrung/Verbesserung technisch-organisatorischer MaBnahmen
« RegelmaBige Sicherheitspruofungen
« efc.
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,Betrieb"

1. Tests und erstes Loschen

* Von unserer Seite erfolgen Funkfionstests i/ ,

» Die detaillierten Tests fUhrt der Kunde selbst durch
 Training der MA durch Schulungen, Workshops, etc.
« Support

» Bei erfolgreichen Tests, kann mit dem produktiven Vernichten
begonnen werden

4
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,Betrieb"

2. Compliance-konforme Prozesse

« Anpassung der zuvor analysierten Prozesse an den Datenschutz
- RegelmdaBige Uberprifung der Prozesse

« AusfUhrliche Dokumentation der Prozesse

* Bestimmen von Prozessverantwortlichen

Imconsulting.de | 13.06.2025 19



,Betrieb"

2. Compliance-konforme Prozesse

« /.B. Anfrage auf Auskunft:

« Report: RPLERDXO

* Nachteile: Aufwand fur Personalabteilung, Protokollierung der AusfUhrung, etc.
« Unser Mitarbeiter-Auswertungstool:

 MA kann jederzeit selbststdndig seine Daten einsehen (ESS/MSS)

« Aufbereitung in einer verstandlichen Form

« Auswertung als PDF
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,Betrieb"

3. RegelmaBiges Datenvernichten

« Die Datenvernichtung sollte regelmafig stattfinden
* Unsere Empfehlung: 1x jahrlich

« /wei Moglichkeiten:
« Einplanung als Joblauf (automatisiert)
« AnstoB3 durch einen Mitarbeiter (manuell)
« Einige Daten kdnnen evil. nicht regelbasiert vernichtet werden
* Dies muss dann manuell geschehen
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,Betrieb"

4. RegelmaBige Auditierung

« Zur Uberprifung auf Wirksamkeit und Angemessenheit getroffener
MaBnahmen (bspw. TOM)

» Beitrag zur Rechenschaftspflicht gemdal DSGVO
 Sollten ebentalls regelmaBig durchgefuhrt und dokumentiert werden

« Das SAP System bietet zahlreiche Funktionen an:
« SAP Audit Management
« SAP Process Control
. efc.
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Leitplan, Systemlandschaft, Module /

Schnittstellen
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Leitplanung (Beispiel)

Konzeptphase 30.09.2025

Berechfigungen 30.11.2025

ILM Cust. & Entwicklung 30.11.2025

Besonderheiten* 15.12.2025
Clusterdaten 30.11.2025

Lander Rollout
Go Live
15.92.2026

Aug25 ' Sep25 Okt25 Nov25 Dez25 'Jan2é ' Feb26

*Versorgungsanspruche...

Imconsulting.de | 13.06.2025 24



Systemlandschaft

Mehrere Moglichkeiten:

« 2-Systemlandschaft (Entwicklung & Produktion)
« 3-Systemlandschaft (Entwicklung, Test/Qualitat, Produktion)

« ein zusatzliches Sandboxsystem -> Vortelle:
« Tests finden auf einem gesonderten System statt
« Das eigentliche Testsystem wird nicht beeinflusst

 |deal: 3-Systemlandschaft + Sandboxsystem
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Module / Schnittstellen

Personaladministration
Abrechnung

Leitwirtschaft
Reisekostenabrechnung
Personalkostenplanung
Bewerberverwaltung (PB)
Performance Management

Veranstaltungsmanagement (LSO)

Organisationsmanagement

ESS/MSS Szenarien (Zeitbuchungs-
korrekturen, Zeithachweise, Abw.-
Workflow)

Meldedateien (PO1%, EEL, AAG,
Elster)

Buchungslaufe
Versorgungsanspruche

Schnitistellen zu anderen SAP

Systemen und Drittanbietersoftware:

26



SAP HCM EU-DSGVO im Application
Management
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lhre Ausgangssituation
Sie nutzen seit Jahren SAP HCM und sind verpflichtet ...

= ... die DSGVO umzusetzen und regelmdBig zu Léschen Wo muss
: : : . . geloscht
= ... stellen sich die folgenden Fragen vor jedem Loschlauf: werden
(Londer/Man-
Was muss Wie hoch danten)?¢
geloscht Wie wird das ist der
Sl Loschen personelle
dokumentierte Aufwand?
Wie hoch ist
Bis zu der zeitliche
welchem W Aufwand?
Zeitpunkt muss .. e Wie
, Ubernimmt .
geloscht das |Oscht
werden? mane

Loschene

Imconsulting.de | 13.06.2025 28



Wir haben die Losung fur Sie...
Deletion as a Service (DAAS) von der LM Consulting GmbH
T

= Wir ubernehmen die Loschaktivitaten in einem von Ihnen vorgegebenen
Rhythmus

= Festlegung des Zyklus - die meisten Kunden entscheiden sich fUr einen jahrlichen
Lyklus

= Sollten wir das EU DSGVO Projekt bzw. das ILM nicht implementiert haben ist
zundchst ein Transition Projekt erforderlich

= Alle Rahmenbedingungen werden zu Beginn festgelegt
= Sie muUssen sich nicht mehr um die Loschakftivitdten kUmmern

= Etwaige Anpassungen, die aufgrund von Updates notwendig werden,
Ubernehmen wir

" Alle Loschungen werden von.unsd |
* |hrdystem ist jederzeirevisionssic zkonform
= Sie gewinnen Freirdume fUr die wichtigen Dinge in lhrem SAP HCM System

Imconsulting.de | 13.06.2025 29



Deletion as a Service (DAAS) RoadMap

Regelmasiges Loschen

Finales Loschen

Durchfihrung der Léschung <
Dokumentation und Loschprotokoll

(Business Blueprint)

Loschvorbereitung
Anlegen von Testfdllen
DurchfUhrung von Testfdllen
Dokumentation von Testfdllen

Vorprojekt

Profung Q:& <
Analyse der Anforderungen

Auffalligkeiten
Ergebnis

Imconsulting.de | 13.06.2025 30



Deletion as a Service (DAAS)
Ablauf

= Vorprojekt
Wir prufen |hr bestehendes System, analysieren die Anforderungen, profen auf Auffdlligkeiten
und besprechen mit Ihnen das weitere Vorgehen

= Loschvorbereitung

Wir besprechen mit Ihnen ggf. verdnderte Anforderungen, setzen diese um und prufen &
protokollieren diese mit Hilfe von Testfallen

= Loschen

Wir fUhren die Loschung durch, und passen uns an lhren Zeitplan an. Zudem wird alles
dokumentiert, festgehalten und nach Bedarf prasentiert

= RegelmaBiges Loschen

Nach Abschluss der Loschung planen wir mit Innen ein regelmdaBiges Folgeldschen, damit wir Sie
auch in Zukunft entflasten kdnnen

= International
Wir Ubernehmen den Service fur alle Lander in denen die DSGVO gilt

Imconsulting.de | 13.06.2025 31



Transition/Vorprojekt (ca 6 Monate vor dem Loschen)

= Profung
= Konzept und Einrichtung des ILM
= Ergebnis
= Transition Bericht
= Inhalt des Berichts
= Basis ist der Business Blueprint
= Auffdlligkeiten / ungewdhliche Sachverhalte
= Customizingfehler werden dokumentiert
= Regeln technisch plausibel und rechtskonform
= Badl's analysieren

= Voraussetzung: Aktuelles Abbild des Produktiv Systems oder einer Sandbox

Imconsulting.de | 13.06.2025 32



Transition/Vorprojekt (ca 6 Monate vor dem Loschen)

= Wir analysieren |hr Konzept und die
Einrichtung lhres ILM und
transferieren es in unseren
standardisierten Business Blueprint

= Dieser dient als Dokumentation und
Vorlage fur die zukunftigen
Loschzyklen

= Die Profung umfasst das allgemeine
ILM Customizing, Regelwerke, Badl
Implementierungen und weitere
kundenspezifische Umsetzungen
innerhalb des ILM sowie EU DSGVO
spezifische Berechtigungen

LM

E-Book SAF ILM EU-DSGVO

Inhaltsverzeichnis
B T =T 0 TSR 9
I U T el L Y SO 9
e S L= e et T LT T OSSP 12
4 Inventur der SEamMMIOAEEEN . 15
5 Uberblick SChRIESTRIEN . coe ettt e s st s hessre e e bt e es e ems e rssre s 16
6 Konfiguration des SAP ILIW . e e s s s s msms s snas vasssas ssmsas siss sos ssamasssassss nasassnes 16
6.1 ) ] U OSSPSR 17
6.2  Anlegen von Standard-Regeln fir Standard-Objekie ... e e 18
7 Umsetzung des LEschkoNZepts ci s vss s s mssss s vass s s srss sas nasssssassss nassss e 21
7.1 Technische VoreinstellUNZEm ... oo e s cmmee e ee s rame e s ene e s 21
7.1.1 Logischer Dateipfad .. s s s s s s s s s s sas s s nss e 21
7.1.2 P 23
7.2 S5AP HCM Personaladministration ... sosssssssssss s ssssssses s 24
7.2.1 HRCSIREST — HR: KOStRMWEMTRIUNME ... eeeee e ce e e e s s e s e e e nm e 24
7.2.2 HRCDEAT — HR: Altersteilzeit . s ssssssss s 24
7.23 HRCDEAV — HR: AVmMG und DirektversicherUng.. e see e nmneenes 25
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Transition/Vorprojekt (ca 6 Monate vor dem Loschen)

= Die umgesetzten Regelwerke —E— | g::;x;;*::’;ﬁ“ AR A
werden mit den urspringlichen I L T
Anforderungen abgeglichen Regei i Regkhen HRFA_ADRER

= Es wird gepruUft ob diese technisch j oo e S e S S e e s i
plOUSibel Und reChTSkonform Sind | o 0 Y Y 6 6 Jahr Austrittsdatum des Mita... | Ende des Jahres

 Protokoll (Zusammenfassun.... Protokoll (Details) = Badl's werden ana |y5| ert,

Al AL R Rl o 1 (OF - :
Tt L T Customizingfehler und sonstige

N (i e e 4 60000054 | 0006 |2 { 01012001 | 3129999 Auffdlligkeiten/ungewdhnliche

q Daten fir ArchivTeilobjekt 1 bis zum 16.10.2008 vorbereitet zur Datenvernichtung (i;» 12 60000034 | 0283 | 1 | 01.01.1800 | 16.10.2008 .

el e e Sachverhalte werden dokumentiert

Z\ 2 Mitarbeiter bearbeitet 1

/\ Dies war ein Testlauf; es wurden keine Daten vernichtet 1 HRPA_ADRS

£\ Selektionsdatum “Daten selektieren bis" zurlickgesetzt auf: 31.07.2017 -:'7;-‘) 2 60000034
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Loschvorbereitung (ca. 3 Monate vor dem Loschen)

= Profung und Einspielen von Patches/SAP Hinweisen
= Abgleich mit regelmdaBigem Support

= PrOfung und Kldrung verdnderter Prozesse und damit verbundene Anforderungen an
die anstehenden Loschungen und zeitraumabhdngigen Berechtigungen

= Aufnahme der Anforderungen in den Business Blueprint

= Anpassung Customizing, Entwicklung, Regelwerke und zeitraumabhdngiger
Berechtigungen an die veradnderten Anforderungen

= Vorbereitung von Testfdllen durch den Kunden gemdaBi den Loschroutinen
= DurchfUhrung und ausfuhrliche Dokumentation der Testtdlle

Imconsulting.de | 13.06.2025 35



RegelmaBiges Loschen beim Kunden

= Durchfuhrung der Loschung

= Dokumentation der Loschung
= Screenshots der Loschprotokolle
= Screenshots der aufkommenden Meldungen
= Anzahl der Loschungen pro ILM-Objekt

= Ergebnis: Loschprotokoll angelehnt an Business
Blueprint

= Support bei Problemen

Imconsulting.de
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RegelmaBiges Loschen beim Kunden

= Die Loschung wird nach Terminabsprache von uns

durchgefuhrt

= Dabei werden Uber die Transaktion SARA die
Loschvarianten vorbereitet und ausgefUhrt

Archivadministration: Einstieg

52 [i] @ Protokolle Customizing DB-Tabellen

Archivierungsobjekt
Aktionen
[ L Vorlauf
“::'ﬁ Schreiben

[f Ablagesystem

|
|
[Eé. Lischen J
|
J

[M Verwaltung

M —1
L][RPA_ADRGRJQ HR: Anschrift (mit Gruppierung)

Infosystem %y Statistiken

Archivadministration: Vorlauf

(£ 58 [i] @ Archivverzeichnis Customizing Verwaltung

HR: Anschrift (mit Gruppierunag)

Mandant 300

) [ =1 =

Variante | jis IET:I Pflagen
L=

Benutzername Benutzername

[ Starttermin I ®C0 nicht gepflegt

\lﬁl Spoolparameter I W0 nicht gepflegt

DB-Tabelen

In

Variantenpflege: Variante PROD

Varantenattrbute (L] = [52 )5 ¢ OrgStruktur

Selektionsbedingungen

Personalinurmmer

Identifikation des Laufs

Beschreibung

Einschrankungen
Daten selektieren bis
Landergruppierung

Gruppierung Anschriftenarten

Ablaufsteuerung
[ Testlauf
=
Detailiertes Protokoll

< Suchhilfe

[*Dies ist ein Pflichtfeld

|16.01.2023]

Imconsulting.de | 13.06.2025
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RegelmaBiges Loschen beim Kunden

= Die Dokumentation erfolgt mit Screenshots der

Loschprotokolle und ggf. ErlGuterung der
Meldungen

Produktiviauf SARA — Protokoll (Detail):

A

"ReoeonR /> > N

Protokoll (Zusammenfassung)

Protokoll (Details)

alv]z]=]a Vv 2B viEvE
T... Meldungstext
.rA : Selektionsdatum "Daten selektieren bis" zuruckgesetzt auf: 31.12.2022

Vernichten nicht méglich; standiger Wohnsitz muss im System bieiben
Kriterien fur die Datenvernichtung erfaiit

Selektionsdatum "Daten selektieren bis" zuriickgesetzt auf: 31.07.2017
Vernichten nicht moglich; standiger Wohnsitz muss im System bleiben
Kriterien fur die Datenvernichtung erfulit

abrechnen bis darf nur in nichtaktivem Zeitraum liegen

Fehier beim Aktualisieren von IT0003; Personalnr. 03100031 wurde zu..

Daten bis 11.01.2013 vorbereitet zur Vemichtung

- CIEEEEEE
Ltxt Objekt
@ 03100031

@
@
@

03100031 | 0006 | 1| 01.05.2012 | 31.12.9999

03100031 | 0006 | 1]01.01.2011 | 30.04.2012

03100047

03100047 | 0006 | 1]01.11.2012 | 31.12.9990

03100047 | 0006 | 1 05.04.2011 | 31.10.2012

03100031

03100031

03100047 | 0283 | HRPA_ADRGR | 01.01.1800 | 11.01.2013

Abbildung 26: Sara Protokoll - Detail HRPA_ADRGR (Vorlauf)

Eingeschréankt auf die Personalnummern 3100031 und 3100047. Zu beiden gabe es jeweils einen Daten-
satz zum Léschen.

PERNR: 3100031 > Austritt 01.12.2016

Fehler im ITO003 - Das ,abrechnen bis“ Datum lag im aktiven Zeitraum.

Daher keine weitere Verarbeitung.

PERNR: 3100047 > Aktiv

Keine Fehler > Personalnummer kann verarbeitet werden.

@ Den s 10T sk W ALTESVGN D dary. wGe
o« | P veancow scatets

o | esventete Lausk O S00004810006 1EE DAY 91000
o Srweoreaite s weaier

1 Coypscns. Copss (Bemgant)

" B 310000

Aeovvar g ab A Ty ein

AL

e o Crgreng]]

- ElSnmeEm

LM Cmpertar At (Msgeet

i
§

52 00100003 {600 |1 10109 30115 3¢ 12 00

T HII030KT | G004 11198 8

P IHIOS00) | AN, AR | ¢

. 2 URIORTAS (0008 | 2117 08 30081 3¢ 120000
+ rara Ao
s o 200 comjetene: SCEOMENG: WS hEre Ol JeAROsH 5 onooos
Abbildung 24: Sara Protokoll - Zusammenfassung HRPA_ADRGR (Schreiblauf)
3 Ea. Prot f Protokoll (Detaits)
Archivierurgsobjest) Aktion Pr otokclle: Ablatst. Laut U,
5 HRPA_ADRGR (HR: Aaschrift (mit Gruppierwng)) o 3 = =T y 5
it s - EHEDENER
£ 20.01.2023 09:51:13 Prodsktivmodss Typ Mesgungstest Otyextanz. Otpent Bsp
] 11,01.2023 16:03:01 Produltivmoda 4 TO Mrarbeter bearbetet 1 HRPA_ADRGR
] 11.01.2023 ¥ Produtivmodss
£ 1101202 Produltivmods
® 11012 Testmodws
£ 19.07.2022 10:03:24 Testmodun
5 Schreiben
] 20.01.2023 09:52:03 Produltivmodas 000005
£ 20.01.2023 02:35:15 Produbtivmodas 000004
£ 11.01.2023 16:32:26 Testmodus 000003
£ 11.01.2023 16:31:47 Produitivmodes 000002
£ 11012023 16:30:02 Produlsivmodes 000001
0 Loschen
2023 09:52:03 Prodskivmodes 000005
Produbtivmodas 000004

Abbildung 25: Sara Protokoll - Zusammenfassung HRPA_ADRGR (Loschlauf)

Imconsulting.de | 13.06.2025
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Tools

Zentrale Anzeige von implementierten Regeln
Anzeige von verknupften Infotypen bzw.

HCM Regel Datenbanktabellen
DSGVO Anzeige zugeordneter Regelwerke
Anzeige der Fristen, Bedingungen und Zeitbezuge
Anzeige technisches Customizing
Analyse aller HCM-Daten im System
HCM Unterteilt auf Ldnderorganisationen
Infotypen, Datenbanktabellen und Cluster
Anclyse Exportierbar als Excel-Sheet
DSGVO Nutzbar als Vollstadndigkeitskontrolle bei neuen HCM-
Daten
Erstellen und L&schen von Vernichtungssperren
HCM Legal Ermoglicht das Behalten von Daten trotz gultigem
Regelwerk
Hold Setzt Sperren fur alle ILM-Objekte
DSGVO Ein Mausklick zum Setzen der Sperre fir mehrere

Personen

Imconsulting.de | 13.06.2025
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Tools

Léschen von beliebigen Daten aus tfransparenten

HCM Datenbanktabellen
Custom Eingebettet in das ILM-Framework
Datq Standard-Protokollierung
BerUcksichtigung von Legal Hold
DSGVO Aufruf Gber ILM_DESTRUCTION
Uberpruft inkonsistente Werte in Infotyp 0003
HCM RUckrechnungswerte Payroll und Time
Accounting Uberprifung auf Werte, die das Léschen mit SAP ILM
DSGVO verhindern
Bereinigung separat mit Standardreport RPUTRBKO
Starten der Datenvernichtung der ILM-Objekte
HCM Automatisch in der richtigen Reihenfolge
Automatic Eventgesteuerter Start
DSGVO Protokollierung im ILM-Framework
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Beispiel eines zeitlichen Ablaufes

September

2 3 4 5 6 7 1 2 3 4

October

November

2 1
3 4 5 é 7 8 9 8 9 10 1 12 13 14 5 6 9 10 1
10 13 14 15 16 15 18 19 20 2] 12 13 15 16 17 18
17 18 19 20 21 22 23 22 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25
24 27 28 29 30 29 26 27 28 29 30
Events
‘ o Oct. 16-179  Loschvorbereitung / Anlegen von Testfallen _ath ;
Sep. 1 Vorprojekt/Transition Kick off Oct. 23 Durchfiihrung der Tests sgz thh ggtﬂgg:;:;;g: 3:: I::E:

Sep.11-12%  Analyse
Sep. 25-26%  Analyse / Ergebnis

Oct. 30-31t"  Durchfiihrung der Tests
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Beispiel eines zeitlichen Ablaufes

1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 1 12 13 4 9 10
10 1 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 1 16 17
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 18 23 24
24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 31 25 26 27 28 29
31
Events
Dez. Jahreswechsel Aktivitaten Jan. Systemupdates Feb.5-12t"  Durchfiihrung der Léschung
Feb.13-14%  Dokumentation
Feb. 15t Léschprotokoll

Regelmaliges Loschen
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lhr Ansprechpartner:

Hagen Bornemann
hagen.bornemann@imconsulting.de
+4915111583788
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